
kontinuierliche Abstim
m

ung m
it dem

 Auftraggeber

GESAMTKOMMUNAL

1. PRESSE-
MITTEILUNG

2. PRESSE-
MITTEILUNG

3. PRESSE-
MITTEILUNG

+

+

+

STARTPHASE

ANALYSEPHASE

ZIELFINDUNG

UMSETZUNGSKONZEPT

Startgespräch
Stakeholderanalyse

Bestandsanalyse Gesamtkommune
(Erkenntnisse aus bestehenden Daten, Konzepten)

AUSARBEITUNG

Szenarien

 

 

Definition des Prozesses

Öffentl. Auftaktveranstaltung:
zur Information der Bürger

Workshop Politik und Experten 28.03.

2018
       2019

Entwurf gesamtkommunales Konzept

Öffentl. Präsentation der Ergebnisse

Juni

Schriftliche Ausarbeitung
Gesamtkommunales Entwicklungskonzept

Projektablauf Wöllstadt

Jan.

 

18.10.



kontinuierliche Abstim
m

ung m
it dem

 Auftraggeber

FÖRDERGEBIET

4. PRESSE-
MITTEILUNG

TREFFEN 
1 LoPa
Kick-Off
(optional)

HOMEPAGE 
Gemeinde

TREFFEN 2
LoPa
MAßNAHMEN
VORSCHLÄGE
FINANZPLANUNG
(optional)

5. PRESSE-
MITTEILUNG

+

+

ANALYSEPHASE

ZIELFINDUNG

UMSETZUNGSKONZEPT

Bestandsanalyse Fördergebiet
(Erkenntnisse aus bestehenden Daten, Konzepten)

AUSARBEITUNG

SWOT-Analyse

 

Mai/
Juni

Öffentlicher Workshop zur Zielfindung + 
Projektwerkstatt Inklusive Vorstellung Analyse

und SWOT

2019

Entwurf ISEK Fördergebiet

(Schluss-)Veranstaltung:
Öffentliche Präsentation der Ergebnisse

Schriftliche Ausarbeitung ISEK

Projektablauf Wöllstadt

Aug.

 

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Umsetzung der Maßnahmen

Okt.

Sept.

Beschlussfassung der Gemeinde
oder nach Rückmeldung Ministerium

Abgabe ISEK beim Ministerium


